

RES311 Méthodes, Gestion et Management 3 (RES311_GCBATC)



En bref

- › **Langues d'enseignement:** Français
- › **Ouvert aux étudiants en échange:** Oui

Présentation

Description

- Coffrages pour BA : choix, dimensionnement, phasage de réalisation, stabilité, calepinage
- Phasage de réalisation des ossatures : BA, maçonnerie, bois, métal
- Phasage de réalisation des terrassements, voiries et réseaux
- Intégrer la prévention des risques dans un mode opératoire
- Visite de chantier et/ou TP atelier mise en œuvre
- PIC : engins de levage et de manutention, accès, approvisionnement et stockage, cantonnement, réseaux..., phases, DICT
- Déchets de chantier, recyclage, réemploi
- Planning d'exécution : saturation grue, équipes
- Planning TCE : interfaces
- Lean construction.

Objectifs

- Choisir des méthodes de réalisation.
- Choisir et justifier des matériels (coffrages...).
- Définir des équipes et élaborer un planning d'exécution.
- Choisir un engin de levage adapté au projet.
- Dimensionner les éléments figurant sur un PIC.

– Organiser le chantier.

Compétences visées

– Organiser un chantier de BTP

Liste des enseignements

| | Nature | CM | TD | TP | Crédits |
|---|--------|----|-----|-----|---------|
| RES311 Méthodes, Gestion et Management 3 CM | CM | 6h | | | |
| RES311 Méthodes, Gestion et Management 3 TD | TD | | 12h | | |
| RES311 Méthodes, Gestion et Management 3 TP | TP | | | 15h | |

Infos pratiques

Lieux

› Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

› Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac